



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

(dále jako „ZZRP“)

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako „ZZRP“)

OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Zprávu o zahájení realizace projektu¹ je třeba vyplnit ve formuláři ve formátu .doc, který naleznete na www.esfcr.cz. Poté ji vytisknete a podepsanou zašlete poskytovateli podpory (kontaktní osobě) a odešlete rovněž elektronicky kontaktní osobě poskytovatele podpory.

1. ÚDAJE O PROJEKTU

1.1.	Číslo oblasti podpory	1.04			
1.2.	Registrační číslo projektu	CZ.1.04/1.1.02/23.00493			
1.3.	Název projektu	Rozvoj zaměstnanců firmy Sklářny Moravia a.s.			
1.4.	Celková výše finanční podpory v Kč	2.811.535 Kč			
1.5.	Skutečné datum zahájení realizace projektu	01.08.2009			
1.6.	Skutečné datum ukončení realizace projektu	31.03.2012			
1.7.	Sledované období	Začátek	01.08.2009	Konec	30.09.2009
1.8.	Datum vypracování zprávy	05.10.2009			

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

2.1.	Název příjemce	Sklářny Moravia a.s.		
2.2.	IČ	16343646		
2.3.	Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce	Ing. Ladislav Bartoň, ředitel společnosti Místopředseda představenstva		
2.4.	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy	Marie Barkociová		
2.5.	Telefonní číslo/Fax	516427731		
2.6.	E-mail	Marie.barkociova@sklomoravia.com		

3. ZAHÁJENÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

3.1.	Číslo klíčové aktivity	01
3.2.	Název klíčové aktivity	Řízení projektu, jeho administrativa a publicita
3.3.	Období realizace klíčové aktivity	01.08.2009 – 30.09.2009

¹ V případě individuálních projektů není Zpráva o zahájení realizace předkládána. První zprávou je průběžná monitorovací zpráva s číslem 01.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

3.4.	Popište realizaci klíčové aktivity
	<p>Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit a vypracována zadávací dokumentace na výběrové řízení .</p> <p>Byla jmenována komise pro vyhodnocení výběr .řízení , proběhlo vyhodnocení a posouzení nabídek. Účastníci výběr.řízení byli vyrozuměni o výsledku výběr.řízení. Rovněž byla zajištěna povinná publicita projektu, vytvořeny propagační letáky, tyto byly vyvěšeny na veřejné nástěnce a umístěny v místnosti, kde bude probíhat školení /zasedací místnost Sklářny Moravia a.s./ a v návštěvní místnosti. Rovněž byla na stránky www.esfcr.cz a stránky www.sklomoravia.cz /Sklárny Moravia a.s./ vložena stručná prezentace projektu.</p> <p>O zahájení projektu jsme také informovali HK Brno a ÚP Boskovice.</p> <p>Při propagaci projektu jsou dodržována pravidla vizuální identity ESF v ČR uvedená v příručce pro příjemce.</p>
3.5.	Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity
	<p>Řízení projektu a jeho administrativa probíhá v souladu s projektem, je prováděna pečlivě a ve prospěch úspěšného pokračování projektu.</p>

4. INFORMACE O MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU

4.1. Uveďte místo, kde je Váš projekt realizován.

Zasedací místnost + prostory a.s.Sklárny Moravia Úsobrno
Tyto prostory jsou majetkem akciové společnosti Sklářny Moravia Úsobrno.

5. INFORMACE O UZAVŘENÍ SMLUV O PARTNERSTVÍ S PROJEKTOVÝMI PARTNERY

5.1.	Uveďte kdy a s jakými partnery byly uzavřeny smlouvy o partnerství.
5.2.	Pokud jste uzavřeli smlouvu s partnerem/ry, doložte kopie smluv v příloze, pokud již nebylo přiloženo dříve.

6. INFORMACE O OBSAZENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU PRACOVNÍKY

6.1.	Jméno a příjmení pracovníka*	Funkce pracovníka v projektu	Druh pracovně právního vztahu	Úvazek	Datum vzniku pracovně právního vztahu
	Pavel Bartoň	Manažer projektu	DPP DPČ	0,1	1.8.2009 1.9.2009
	Marie Barkociová	Finanční manažer projektu	DPP DPČ	0,2	1.8.2009 1.9.2009
	Anna Vodáková	účetní	DPČ	0,05	1.10.2009

*) Uvádí se všichni členové realizačního týmu, včetně partnerů.

